

Förseningar Stigarbyte BRF Kungsklippan 7-9

Bravida har tidigare aviserat slutdatum på stigarbytet på Kungsklippan under början av juni, tyvärr så har vi stött på vissa problem som gjort att vi blivit försenade.

Enligt våran nya tidsplanering så bör arbetena i trapphus & lägenheterna vara klara i början av Juli istället.

Arbeten i lägenheterna kommer nu påbörjas under vecka 22 och vi aviserar tillträde fr.o.m. idag 26/5.

Ursäkta strulet och det är vår förhoppning att ni slutligen blir nöjda med vårt arbete.

Med Vänliga Hälsningar

Projektledare Bravida el service

Gustav Vallbo

08-695 21 22 / 070 655 03 94

gustav.vallbo@bravida.se